ACTA DE REUNIÓN

Acta No.	3
Proyecto	Simulador de Crédito Educativo - UPB
Cliente / Área	Maicol Murillo Martínez – Analista de liquidaciones Yudy Cristina Ballesteros Olarte – Coordinadora de liquidaciones
Fecha	16/02/2026
Hora de inicio	11:00 am
Hora de finalización	12:45 pm
Lugar / Modalidad	Oficina de dirección financiera J203A / Presencial
Convocada por	David Eduardo Flórez Durán / Gerente del proyecto
Elaborada por	David Ricardo Carvajal Barragán / Integrante equipo de desarrollo
Versión	1.0

1. Asistentes

Nombre	Cargo/Rol	Organización/Área	Contacto (correo/teléfono)
Maicol Murillo Martínez	Analista de liquidaciones	Dirección financiera	analistaliquidaciones.bga@upb.edu.co
Nathalie Andrea Rivera Parra	Directora financiera	Dirección financiera	direccionfinanciera.bga@upb.edu.co
Yudy Cristina Ballesteros Olarte	Coordinadora de liquidaciones	Dirección financiera	coordinacionliquidaciones.bga@upb.edu.co
David Ricardo Carvajal Barragán	Equipo de Desarrollo (Estudiante)	UPB – Facultad de Ingeniería / Equipo de Desarrollo	davidr.carvajal@upb.edu.co
Juan David Ordoñez Ferreira	Equipo de Desarrollo (Estudiante)	UPB – Facultad de Ingeniería / Equipo de Desarrollo	juan.ordonezf@upb.edu.co

José David Mora Patiño	Equipo de Desarrollo (Estudiante)	UPB – Facultad de Ingeniería / Equipo de Desarrollo	jose.morap@upb.edu.co
Juan Pablo Arenas Avendaño	Equipo de Desarrollo (Estudiante)	UPB – Facultad de Ingeniería / Equipo de Desarrollo	juanpablo.arenas@upb.edu.co

2. Objetivo de la reunión

Validar con el cliente la propuesta de diseño UI/UX en Figma del Simulador de Crédito Educativo UPB, confirmando colores, tipografía, navegación y mensajes por perfiles (Invitado, Estudiante y Administrador), y acordar los ajustes puntuales requeridos para dejar la versión de diseño lista para implementación.

3. Agenda

- Presentación del prototipo UI/UX actualizado en Figma (por perfiles: Invitado, Estudiante y Administrador).
- Validación de lineamientos visuales y consistencia de componentes (colores, tipografía, jerarquía y navegación).
- Revisión de no conformidades y ajustes solicitados (cuota inicial, fechas de pago, exportación y campos informativos).
- Acuerdo de acciones, responsables y fechas para ajustar el prototipo y cerrar la validación de diseño.
- Proposiciones y varios.

4. Desarrollo de la agenda

4.1 Validación general del diseño UI/UX (Figma)

Se realizó un recorrido por el prototipo en Figma, revisando el flujo y la navegación de las pantallas por perfil. El cliente confirmó la aceptación general del diseño (aprox. 90%), incluyendo paleta de colores, tipografía, distribución de componentes y consistencia visual.

Se enfatizó en que la interfaz debe guiar al estudiante con mensajes claros para evitar interpretaciones erróneas sobre el inicio del cobro, el calendario de cuotas y la estimación del número de cuotas en función del proceso de validación institucional.

4.2 Ajustes solicitados (no conformidades) por módulo

Se acordaron los siguientes cambios puntuales para mejorar la claridad del simulador y alinear el flujo con el proceso real de validación y aprobación institucional.

4.3 Detalle de ajustes acordados

A continuación, se registran los ajustes solicitados, organizados por perfil y módulo:

- Pantallas del invitado: validadas, sin cambios.
- Datos financieros: permitir ingresar la cuota inicial por porcentaje o por valor; validar que sea superior al 20% y mostrar un mensaje de aclaración.
- Modalidad de financiación: retirar la opción de que el usuario seleccione la fecha de pago de la cuota inicial; incluir mensajes de aclaración.
- Mensajes de aclaración acordados (en modalidad de financiación):
    - Mensaje 1: Las cuotas se programan cada 30 días (calendario). La fecha de inicio se define cuando la UPB valida y aprueba la solicitud; por eso aquí no se solicita una fecha manual y se estima un número de cuotas.
    - Mensaje 2: Máximo # de cuotas para esta modalidad y el número de cuotas es estimado. Puede ajustarse según el tiempo de validación institucional y el calendario parametrizado por la UPB.
    - Resumen de simulación: retirar exportación; reemplazar por botón para destacar la simulación antes de guardar, con mensaje de aclaración.
    - Información de la simulación: agregar período académico y valor neto.
    - Agregar apartado de datos personales del estudiante.
    - Perfil de estudiante: agregar botón para modificar datos del estudiante.
    - Tasas vigentes: agregar nivel de formación y rangos de fechas asociados al número de cuotas; permitir dos opciones de selección (tasa institucional / tasa vigente) con criterios de vigencia, fechas y nivel de formación.
    - Información de la simulación: agregar período académico y valor neto.

El cliente manifestó aceptación general del enfoque visual y de la navegación. Se dejó constancia de que los ajustes corresponden a un porcentaje menor del diseño (aprox. 10%) y se orientan principalmente a claridad de mensajes, evitar confusión sobre el inicio del cobro y centralizar acciones (como exportación) en los módulos definidos.

4.4 Proposiciones y varios

El cliente indicó que, una vez aplicados los ajustes acordados en el prototipo, se debe realizar una revisión final para cerrar la validación de diseño y dar paso a la fase de implementación. Se acordó mantener comunicación por Microsoft Teams para aclaraciones puntuales durante el ajuste del prototipo y se agradeció el espacio de la reunión.

5. Decisiones y acuerdos

#	Decisión / Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Estado / Observaciones
1	Aprobar lineamientos UI/UX y navegación del prototipo presentado en Figma, con observaciones menores registradas en esta acta.	Maicol Murillo Martínez y Yudy Cristina Ballesteros Olarte	16/02/2026	Aprobado (90%)
2	Aplicar los ajustes UI/UX solicitados por el cliente (cuota inicial, mensajes, historial, parámetros y edición de estudiante) y publicar versión actualizada del prototipo en Figma.	David Eduardo Flórez Durán / Equipo de desarrollo	17/02/2026	En proceso
3	Convocar la próxima reunión de revisión (Acta No. 4) para validar la versión ajustada del diseño y autorizar el inicio de implementación.	David Eduardo Flórez Durán	Por definir	Por realizar

6. Próxima reunión

La próxima reunión será coordinada vía Microsoft Teams, una vez el equipo publique la versión ajustada del prototipo en Figma, de acuerdo con la disponibilidad de las partes.

7. Anexos

- Listado de ajustes UI/UX solicitados (registrado en el Acta No. 3).
- Enlace al prototipo Figma: https://www.figma.com/design/8lrGB7CTnQvGgH3zX0Gblf/Simulador-Credito-EDU?node-id=0-1&t=CN7Uv4Wth5PMThFO-1

8. Cierre

No teniendo más temas por tratar, la presente reunión se da por finalizada a las 12:45 pm.

9. Firmas

Con la firma, las partes confirman la veracidad de la información registrada y los acuerdos establecidos.

Representante del Cliente	Gerente del Proyecto
Nombre: Maicol Murillo Martínez Cargo: Analista de liquidaciones Firma: 	Nombre: David Eduardo Flórez Durán Cargo: Gerente del proyecto Firma: 
Nombre: Yudy Cristina Ballesteros Olarte Cargo: Coordinadora de liquidaciones Firma: 	