ACTA DE REUNIÓN

Acta No.	4
Proyecto	Simulador de Crédito Educativo - UPB
Cliente / Área	Maicol Murillo Martínez – Analista de liquidaciones Yudy Cristina Ballesteros Olarte – Coordinadora de liquidaciones
Fecha	16/02/2026
Hora de inicio	1:40 pm
Hora de finalización	2:10 pm
Lugar / Modalidad	Oficina de dirección financiera J203A / Presencial
Convocada por	David Eduardo Flórez Durán / Gerente del proyecto
Elaborada por	David Eduardo Flórez Durán / Gerente del proyecto
Versión	1.0

1. Asistentes

Nombre	Cargo/Rol	Organización/Área	Contacto (correo/teléfono)
Maicol Murillo Martínez	Analista de liquidaciones	Dirección financiera	analistaliquidaciones.bga@upb.edu.co
Yudy Cristina Ballesteros Olarte	Coordinadora de liquidaciones	Dirección financiera	coordinacionliquidaciones.bga@upb.edu.co
David Eduardo Flórez Durán	Gerente del proyecto	UPB – Facultad de Ingeniería / Equipo de Desarrollo	david.florez@upb.edu.co
David Ricardo Carvajal Barragán	Equipo de Desarrollo (Estudiante)	UPB – Facultad de Ingeniería / Equipo de Desarrollo	davidr.carvajal@upb.edu.co
José David Mora Patiño	Equipo de Desarrollo (Estudiante)	UPB – Facultad de Ingeniería / Equipo de Desarrollo	jose.morap@upb.edu.co
Juan Pablo Arenas Avendaño	Equipo de Desarrollo (Estudiante)	UPB – Facultad de Ingeniería / Equipo de Desarrollo	juanpablo.arenas@upb.edu.co

2. Objetivo de la reunión

Validar con el cliente los ajustes UI/UX implementados en el prototipo Figma, derivados de la retroalimentación acordada en el Acta N.º 3, confirmando que los cambios fueron aplicados correctamente y que el flujo por perfiles (Invitado, Estudiante y Administrador) mantiene claridad, consistencia y alineación con el proceso institucional. Adicionalmente, registrar nuevas sugerencias puntuales del cliente para incorporar en la siguiente iteración y acordar compromisos para el cierre final de validación del prototipo previo a implementación.

3. Agenda

- Revisión del alcance del Acta N.º 3 y recordatorio de ajustes comprometidos.
- Presentación de la versión actualizada del prototipo Figma (cambios implementados).
- Validación del cliente: confirmación de cumplimiento y observaciones de ajuste.
- Registro de nuevas sugerencias y ajustes adicionales solicitados.
- Definición de compromisos (equipo: implementar; cliente: validar/cerrar).
- Proposiciones y varios.

4. Desarrollo de la agenda

4.1 Recordatorio de cambios acordados en Acta N.°3

Se retoman los puntos del Acta N.º 3 como lista de chequeo para validar cumplimiento, incluyendo (resumen):

- Invitado: pantallas validadas sin cambios.
- Cuota inicial: permitir ingresar por porcentaje o por valor, con validación > 20% y mensaje de aclaración.
- Modalidad de financiación: retirar selección manual de fecha de pago de cuota inicial y añadir mensajes aclaratorios sobre calendario/validación institucional.
- Resumen de simulación: retirar exportación desde esa pantalla y orientar el flujo (según lo acordado).
- Información de la simulación: agregar período académico y valor neto.
- Datos personales del estudiante y opción para modificar datos.
- Tasas vigentes: ajustes para incluir nivel de formación, criterios de vigencia y opciones institucional/vigente, según lo discutido.

4.2 Presentación de prototipo actualizado

El equipo presentó al cliente la versión del prototipo Figma con los cambios acordados, mostrando los flujos principales y evidenciando la incorporación de mensajes de aclaración y ajustes funcionales de navegación/inputs. El cliente realizó validación general y confirmó cumplimiento de la mayoría de los puntos.

4.3 Nuevas sugerencias del cliente (ajustes adicionales solicitados)

El cliente validó casi todos los cambios implementados, pero solicitó incorporar las siguientes mejoras adicionales:

A) Selección de fecha de pago de cuota inicial: solo MES (no día/mes/año)

- Ajustar el componente para que el estudiante no seleccione el día, sino únicamente el mes.
- La selección de meses debe estar condicionada por el período académico (ej. 2026-10 / 2026-20): al definir el período, se habilitan solo los meses correspondientes a ese ciclo.

B) Guardado en historial: solo simulaciones destacadas

- En el resumen de simulación (estudiante) incluir un botón tipo "chulito/checkbox" para destacar la simulación.
- Solo cuando exista al menos una simulación destacada, se habilita el botón "Guardar simulación".
- En el historial se deben mostrar únicamente las simulaciones destacadas.

C) Tasas de interés: agregar UPB Tech

- Mantener tasas diferenciadas para Pregrado y Posgrado, y UPB Tech.
- Agregar un tercer bloque/categoría para UPB Tech, con tasas independientes.

D) Parámetros admin: tasas por "cuota inicial + N meses"

- En la interfaz del Administrador, agregar el campo/tabla para que se puedan parametrizar tasas de interés según el esquema:
    - "Cuota inicial + 1 mes"
    - "Cuota inicial + 2 meses"
    - "Cuota inicial + 3 meses"
    - "Cuota inicial + 4 meses"
    - "Cuota inicial + 5 meses"
- Estas tasas deben ser editables por el administrador para contemplar cambios institucionales futuros.

4.4 Cierre de revisión

Se dejó constancia de que la reunión tuvo como resultado: (1) validación de cambios del Acta 3, y (2) registro de mejoras puntuales adicionales a implementar antes de cerrar la validación total del prototipo.

4.5 Proposiciones y varios

El cliente indicó que, una vez incorporadas las sugerencias adicionales, se realizará una revisión final de cierre para aprobar completamente el prototipo UI/UX y dar paso a la implementación. Se acordó mantener comunicación por Microsoft Teams para resolver dudas puntuales durante la actualización del diseño y asegurar coherencia con el documento de requisitos.

5. Decisiones y acuerdos

#	Decisión / Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Estado / Observaciones
1	Implementar en Figma los 4 ajustes nuevos (A–D) y publicar versión actualizada del prototipo: • Fecha de pago: selección por mes según período académico. • Guardado e historial: solo simulaciones destacadas. • Tasas: agregar categoría UPTec. • Admin: parametrización de tasas por cuota inicial + N meses (1..5).	David Eduardo Flórez Durán / Equipo de desarrollo	17/02/2026	Realizado
2	Revisar la nueva versión del prototipo y emitir validación final (aprobación total) una	Maicol Murillo Martínez y Yudy Cristina	17/02/2026	Por realizar

	vez estén aplicados los ajustes.	Ballesteros Olarte		

6. Próxima reunión

La próxima reunión tomará lugar el día 17/02/2026 a las 11 am en las oficinas de Dirección Financiera J203A con el objetivo de validar el prototipo de la interfaz de usuario en su totalidad.

7. Anexos

- RSR/ IEEE 830 – Simulador de Crédito Educativo UPB (Revisión 1): *Planificación de requisitos de software FINAL.pdf*
- Enlace al prototipo Figma: https://www.figma.com/design/8lrGB7CTnQvGgH3zX0Gblf/Simulador-Credito-EDU?node-id=0-1&t=CN7Uv4Wth5PMThFO-1

8. Cierre

No teniendo más temas por tratar, la presente reunión se da por finalizada a las 2:10 pm.

9. Firmas

Con la firma, las partes confirman la veracidad de la información registrada y los acuerdos establecidos.

Representante del Cliente	Gerente del Proyecto
Nombre: Maicol Murillo Martínez Cargo: Analista de liquidaciones Firma: _____	Nombre: David Eduardo Flórez Durán Cargo: Gerente del proyecto Firma: DavidFlorez
Nombre: Yudy Cristina Ballesteros Olarte Cargo: Coordinadora de liquidaciones Firma: _____	