ACTA DE REUNIÓN

Acta No.	7
Proyecto	Simulador de Crédito Educativo - UPB
Cliente / Área	Maicol Murillo Martínez – Analista de liquidaciones Yudy Cristina Ballesteros Olarte – Coordinadora de liquidaciones
Fecha	11/03/2026
Hora de inicio	10:00 am
Hora de finalización	10:20 am
Lugar / Modalidad	Oficina de dirección financiera J203A / Presencial
Convocada por	David Eduardo Flórez Durán / Gerente del proyecto
Elaborada por	David Eduardo Flórez Durán / Gerente del proyecto
Versión	1.0

1. Asistentes

Nombre	Cargo/Rol	Organización/Área	Contacto (correo/teléfono)
Maicol Murillo Martínez	Analista de liquidaciones	Dirección financiera	analistaliquidaciones.bga@upb.edu.co
Yudy Cristina Ballesteros Olarte	Coordinadora de liquidaciones	Dirección financiera	coordinacionliquidaciones.bga@upb.edu.co
David Eduardo Flórez Durán	Gerente del proyecto	UPB – Facultad de Ingeniería / Equipo de Desarrollo	david.florez@upb.edu.co
David Ricardo Carvajal Barragán	Equipo de Desarrollo (Estudiante)	UPB – Facultad de Ingeniería / Equipo de Desarrollo	davidr.carvajal@upb.edu.co
José David Mora Patiño	Equipo de Desarrollo (Estudiante)	UPB – Facultad de Ingeniería / Equipo de Desarrollo	jose.morap@upb.edu.co

2. Objetivo de la reunión

Presentar a la Dirección Financiera el avance actualizado del proyecto *Simulador de Crédito Educativo – UPB*, enfocándose en la verificación de las correcciones implementadas a partir de los acuerdos del Acta No. 6 (ya aplicadas en el sistema y aprobadas por el cliente), con el fin de validar su conformidad, recopilar nuevas observaciones surgidas durante la revisión del sistema, y definir compromisos relacionados con ajustes adicionales y con los insumos aún pendientes por parte del área financiera.

3. Agenda

- Contexto breve y objetivo de la reunión.
- Presentación de correcciones implementadas con base en el Acta No. 6 y validación por parte del cliente.
- Retroalimentación adicional del área financiera (nuevos ajustes solicitados).
- Revisión de pendientes del cliente (insumos documentales) y seguimiento.
- Próximos avances del equipo de desarrollo (parametrización por administrador, edición de datos personales e integración con simulación).
- Proposiciones y varios.

4. Desarrollo de la agenda

4.1 Contexto y validación de correcciones del Acta No. 6

El equipo de desarrollo presentó al área financiera el estado del sistema con las correcciones previamente solicitadas en el Acta No. 6, ya implementadas en el entorno web del proyecto. Tras la revisión funcional, el área financiera aprobó los cambios realizados, manifestando conformidad con la solución ajustada y con la mejora general en la experiencia de usuario y alineación con reglas de negocio previamente discutidas.

4.2 Presentación de avances (implementación de ajustes previamente acordados)

Se evidenció en la demostración que las correcciones del Acta No. 6 fueron aplicadas en el sistema (UI/UX, reglas de negocio y ajustes administrativos), y se dejó constancia de la aprobación del cliente sobre dichas implementaciones.

4.3 Retroalimentación del cliente (nuevos ajustes solicitados)

Durante la revisión del sistema, la Dirección Financiera identificó cuatro (4) mejoras adicionales que deben implementarse:

1. Visibilidad del botón “Entrar como invitado” (Inicio de sesión): Ajustar el color/estilo del botón para que sea más visible y no se pierda visualmente frente a los demás elementos de la pantalla.

2. Validaciones visuales en “Renovar/Restablecer contraseña”: Replicar la misma metodología usada en “Crear cuenta” (indicadores en verde/rojo y/o checklist de criterios: longitud mínima,

mayúsculas, caracteres especiales, etc.) dentro del flujo de renovación/restablecimiento de contraseña, para mantener consistencia y mejorar claridad para el usuario.

3. Tabla de amortización – formato de fechas: Modificar la columna de periodo para que muestre Mes y Año (ej.: *Febrero 2026, Marzo 2026, Abril 2026…*) en lugar de valores numéricos o formato de fecha menos interpretables, facilitando lectura y validación por parte del área financiera.

4. Corrección de horarios en el footer: Ajustar el texto de horarios institucionales ya que se identificó un error: donde figuraba atención hasta 10:30 a. m., debe quedar actualizado a atención hasta 12:30 p. m. (mediodía).

4.4 Próximos avances informados por el equipo de desarrollo

El equipo comunicó que el siguiente bloque de trabajo se enfocará en:

- Parametrización por parte del Administrador (gestión de parámetros del sistema).
- Edición/modificación de datos personales del usuario.
- Integración de parametrización con la simulación, garantizando que los parámetros definidos por el administrador se reflejen correctamente en la simulación del estudiante (valores, reglas, restricciones y comportamiento del motor de cálculo).

4.5 Seguimiento a pendientes del cliente (insumos documentales)

Se dejó constancia de que continúan pendientes por parte del área financiera:

- Entrega del listado/documento oficial de tipos de documento permitidos para el registro (TI, CC, CE, Pasaporte, etc.).
- Entrega del documento vigente de Términos y Condiciones / políticas de tratamiento de información, requerido para incorporarlo en el flujo de creación de cuenta y aceptación.

4.6 Proposiciones y varios

- El área financiera manifestó conformidad con las correcciones implementadas y solicitó dar prioridad a las cuatro mejoras adicionales registradas, con el fin de mantener consistencia visual y claridad en la información presentada (especialmente en amortización y flujos de contraseña).
- No se definió una fecha específica para la próxima reunión; se acordó coordinarla por Microsoft Teams/correo institucional, una vez se cuente con avances visibles del bloque de parametrización + edición de datos + integración con simulación, y/o cuando el cliente entregue los insumos pendientes (tipos de documento y términos/condiciones).
- Se reitera la importancia de mantener la trazabilidad: todos los ajustes y mejoras quedarán registrados en el backlog del proyecto para control y evidencia.

5. Decisiones y acuerdos

#	Decisión / Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Estado / Observaciones
1	Se validan y aprueban las correcciones implementadas a partir del Acta No. 6.	Dirección Financiera + Equipo de desarrollo	Por definir	Aprobado en la reunión.
2	Ajustar estilo/color del botón “Entrar como invitado” para mayor visibilidad en inicio de sesión.	Equipo de desarrollo	Pendiente por definir	Nuevo ajuste solicitado.
3	Implementar validaciones visuales (verde/rojo y criterios) en “Renovar/Restablecer contraseña”, consistente con “Crear cuenta”.	Equipo de desarrollo	Por definir	Nuevo ajuste solicitado.
4	Cambiar el formato de periodo en la tabla de amortización a “Mes y Año” (ej. Marzo 2026).	Equipo de desarrollo	Pendiente por definir	Nuevo ajuste solicitado.
5	Corregir horarios en el footer: actualizar a atención hasta 12:30 p. m.	Equipo de desarrollo	Por definir	Nuevo ajuste solicitado.
6	Dirección Financiera entregará el documento/listado oficial de tipos de	Dirección Financiera	Pendiente por definir	Pendiente (seguimiento de acuerdo previo).

	documento permitidos para registro.			
7	Dirección Financiera enviará el documento de Términos y Condiciones / políticas para incorporar aceptación en registro.	Dirección Financiera	Pendiente por definir	Pendiente (seguimiento de acuerdo previo).
8	El equipo avanzará con parametrización de administrador, edición de datos personales e integración de parámetros con simulación para la próxima revisión.	Equipo de desarrollo	Por definir	Próximo incremento.

6. Próxima reunión


La próxima reunión se coordinará por Microsoft Teams/correo institucional y tendrá como objetivo realizar seguimiento al avance del bloque de parametrización + edición de datos + integración con simulación, y revisar el cumplimiento de los acuerdos pendientes por parte del área financiera (insumos documentales).


7. Anexos


- Evidencias de los puntos revisados en esta reunión:




Modificación en el botón “Entrar como invitado”, ahora es más llamativo.





Simulador de Crédito Educativo
localhost:5173/simulator/create
Biblioteca Virtual
Transparencia
Quiero Donar
SIGAA
Soy UPB
Formulario de Simulación
Información Académica
Tipo de estudiante *
Estudiante Nuevo
Estudiante Continuo
Nivel de formación *
Pregrado
Simulador de Crédito Educativo
localhost:5173/simulator/create
Datos Financieros
Valor de matrícula (COP) *
7.000.000
Beca / Descuento (%)
7%
Valores en pesos colombianos (COP)
Cuota inicial *
Porcentaje (%)
20%
Valor (COP)
1.302.000
Modifica el porcentaje (mín. 20%) o el valor COP; el sistema recalculará el campo restante.
Simulador de Crédito Educativo
localhost:5173/simulator/create
Modalidad de Financiación
Financiación *
Sin intereses (0%)
Con intereses (1% mensual M.V.)
Nota: El interés se calcula mes vencido. La fecha de pago será fija cada 30 días calendario.
Periodo académico *
2026-02 (Jun – Nov 2026)
Las cuotas se programan cada 30 días. La fecha de inicio se define tras validación institucional.
Fecha de pago de la primera cuota (Mes) *
Junio 2026
Mes en que se realizará el primer pago. Las siguientes cuotas se calcularán cada 30 días.
Número de cuotas / pagos *
3
Máximo 3 cuota(s). El número de cuotas incluye la cuota inicial.
Calcular Simulación
Limpiar formulario




El sistema cuenta únicamente con el botón “Guardar simulación”




Al darle al botón de la simulación en la parte superior “Quiero donar”, se direcciona al micrositio de la UPB Bucaramanga de donaciones.




Se actualizó el horario de atención:



El nivel de formación UPB Tech no permite becas (el campo aparece en gris):



El Sistema permite que un estudiante nuevo coloque becas/descuentos:



- Acta No. 6 (como antecedente de cambios validados).

8. Cierre

No teniendo más temas por tratar, la presente reunión se da por finalizada a las 10:20 am.

9. Firmas

Con la firma, las partes confirman la veracidad de la información registrada y los acuerdos establecidos.

Representante del Cliente	Gerente del Proyecto
Nombre: Maicol Murillo Martínez Cargo: Analista de liquidaciones Firma: 	Nombre: David Eduardo Flórez Durán Cargo: Gerente del proyecto Firma: 
Nombre: Yudy Cristina Ballesteros Olarte Cargo: Coordinadora de liquidaciones Firma: 	