ACTA DE REUNIÓN

Acta No.	2
Proyecto	Simulador de Crédito Educativo - UPB
Cliente / Área	Maicol Murillo Martínez – Analista de liquidaciones Yudy Cristina Ballesteros Olarte – Coordinadora de liquidaciones
Fecha	10/02/2026
Hora de inicio	11:05 am
Hora de finalización	11:45 am
Lugar / Modalidad	Oficina de dirección financiera J203A / Presencial
Convocada por	David Eduardo Flórez Durán / Gerente del proyecto
Elaborada por	David Eduardo Flórez Durán / Gerente del proyecto
Versión	1.0

1. Asistentes

Nombre	Cargo/Rol	Organización/Área	Contacto (correo/teléfono)
Maicol Murillo Martínez	Analista de liquidaciones	Dirección financiera	analistaliquidaciones.bga@upb.edu.co
Yudy Cristina Ballesteros Olarte	Coordinadora de liquidaciones	Dirección financiera	coordinacionliquidaciones.bga@upb.edu.co
David Eduardo Flórez Durán	Gerente del proyecto	UPB – Facultad de Ingeniería / Equipo de Desarrollo	david.florez@upb.edu.co
David Ricardo Carvajal Barragán	Equipo de Desarrollo (Estudiante)	UPB – Facultad de Ingeniería / Equipo de Desarrollo	davidr.carvajal@upb.edu.co

2. Objetivo de la reunión

Revisar y aclarar las observaciones puntuales realizadas por el cliente al documento Especificación de Requisitos de Software (SRS) del Simulador de Crédito Educativo UPB (estructura IEEE 830), acordando los ajustes finales de redacción/precisión requeridos para proceder con el envío de la versión corregida y su

firma por parte del cliente. Adicionalmente, presentar un primer prototipo de interfaz en Figma para recibir retroalimentación temprana sobre diseño visual, navegación y componentes de exportación.

3. Agenda

- Revisión de observaciones del cliente al documento SRS (IEEE 830).
- Aclaraciones de ajustes y correcciones puntuales (redacción, precisión de reglas y consistencias).
- Acuerdo sobre flujo de corrección y firma del documento.
- Presentación de prototipo inicial de interfaz de usuario en Figma (pantallas clave de inicio).
- Proposiciones y varios.

4. Desarrollo de la agenda

4.1 Revisión del documento SRS (IEEE 830)

Se revisaron las correcciones devueltas por el cliente sobre la SRS del proyecto, identificando ajustes menores de forma y precisión, principalmente de redacción y estructuración y claridad en ciertas descripciones, más que todo enfocado en el lapso de días para pagar las cuotas, que corresponde a 30 días (en el documento se tenían 90 días).

Las observaciones fueron discutidas una a una, aclarando el alcance y la intención de los requisitos. Se dejó definido qué cambios se aplican directamente y se llevaron a cabo de forma inmediata en la reunión.

4.2 Acuerdo de cierre (corrección y firma)

Se confirmó el flujo acordado, donde el equipo aplica los cambios, se remite nuevamente el documento al cliente y el cliente procede a firmar la versión final (En el SRS se contempla la validación por las partes como hito pendiente de cierre).

4.3 Presentación de prototipo de interfaz (Figma)

Se mostró un prototipo preliminar (no completo) para validación temprana de lineamientos visuales y navegación. Se presentaron, como mínimo, las siguientes vistas:

- Crear cuenta (registro).
- Inicio de sesión (acceso).
- Menú principal (navegación a opciones).
- Exportación de resultados (botones/flujo para PDF y CSV).

El cliente manifestó aceptación general del enfoque visual (colores, tipografía y orden de componentes) y consideró positivo el avance del prototipo como base para iteraciones posteriores.

4.4 Proposiciones y varios

El cliente confirmó las correcciones realizadas del documento en el momento de la reunión. De igual manera, con respecto al diseño de la interfaz suministrada, le gustó mucho y dio luz verde para continuar con la elaboración de esta siguiendo el mismo diseño. Suministró una serie de sugerencias para añadir al diseño, las cuales serán tenidas en cuenta. Se acordó mantener comunicación por los canales institucionales para resolver dudas puntuales durante la elaboración del documento de requerimientos. Finalmente, se agradeció el espacio de la reunión. No se reiteró el objetivo de un siguiente encuentro.

5. Decisiones y acuerdos

#	Decisión / Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Estado / Observaciones
1	Aplicar correcciones puntuales del documento de requerimientos SRS (IEEE 830) conforme a lo revisado en la sesión y generar versión final para firmar.	David Eduardo Flórez Durán	10/02/2026	Realizado
2	Reenviar el documento corregido al cliente para proceso de firma y cierre de validación.	Maicol Murillo Martínez y Yudy Cristina Ballesteros Olarte	10/02/2026	Por realizar
3	Continuar con el prototipo de desarrollo de interfaz en Figma y consolidar las pantallas restantes para una revisión posterior con el cliente	Equipo de desarrollo	Por definir	En proceso

6. Próxima reunión

La próxima reunión será coordinada vía Microsoft Teams entre el cliente y el equipo de desarrollo, de acuerdo con la disponibilidad de las partes.

7. Anexos

- RSR/ IEEE 830 – Simulador de Crédito Educativo UPB (Revisión 1): *Planificación de requisitos de software FINAL.pdf*
- Enlace al prototipo Figma: https://www.figma.com/design/8lrGB7CTnQvGgH3zX0Gblf/Simulador-Credito-EDU?node-id=0-1&t=CN7Uv4Wth5PMThFO-1

8. Cierre

No teniendo más temas por tratar, la presente reunión se da por finalizada a las 11:45 am.

9. Firmas

Con la firma, las partes confirman la veracidad de la información registrada y los acuerdos establecidos.

Representante del Cliente	Gerente del Proyecto
Nombre: Maicol Murillo Martínez Cargo: Analista de liquidaciones Firma: 	Nombre: David Eduardo Flórez Durán Cargo: Gerente del proyecto Firma: 
Nombre: Yudy Cristina Ballesteros Olarte Cargo: Coordinadora de liquidaciones Firma: 	