ACTA DE REUNIÓN

Acta No.	5
Proyecto	Simulador de Crédito Educativo - UPB
Cliente / Área	Maicol Murillo Martínez – Analista de liquidaciones Yudy Cristina Ballesteros Olarte – Coordinadora de liquidaciones CTIC (Área técnica / Ingeniería de desarrollo y software) – Cliente técnico
Fecha	17/02/2026
Hora de inicio	11:10 am
Hora de finalización	11:55 am
Lugar / Modalidad	Oficina de dirección financiera J203A / Presencial
Convocada por	David Eduardo Flórez Durán / Gerente del proyecto
Elaborada por	David Eduardo Flórez Durán / Gerente del proyecto
Versión	1.0

1. Asistentes

Nombre	Cargo/Rol	Organización/Área	Contacto (correo/teléfono)
Maicol Murillo Martínez	Analista de liquidaciones	Dirección financiera	analistaliquidaciones.bga@upb.edu.co
Yudy Cristina Ballesteros Olarte	Coordinadora de liquidaciones	Dirección financiera	coordinacionliquidaciones.bga@upb.edu.co
David Eduardo Flórez Durán	Gerente del proyecto	UPB – Facultad de Ingeniería / Equipo de Desarrollo	david.florez@upb.edu.co
David Ricardo Carvajal Barragán	Equipo de Desarrollo (Estudiante)	UPB – Facultad de Ingeniería / Equipo de Desarrollo	davidr.carvajal@upb.edu.co
Juan David Ordoñez Ferrerira	Equipo de Desarrollo (Estudiante)	UPB – Facultad de Ingeniería / Equipo de Desarrollo	juan.ordonezf@upb.edu.co
Jairo Peña Fuentes	Coordinador C. Tecnologías de	CTIC	coordinacionctic.bga@upb.edu.co

	la información y la comunicación		
Luis Carlos Paredes Figueroa	Profesional de Ingeniería y desarrollo de software	CTIC	ingdesarrolloctic3.bga@upb.edu.co

2. Objetivo de la reunión

Realizar la validación final integral del prototipo UI/UX en Figma, presentando el flujo completo por perfiles (Invitado, Estudiante y Administrador) y confirmando la correcta incorporación de los ajustes previamente acordados. Adicionalmente, efectuar una revisión técnica con CTIC sobre la viabilidad del flujo, campos y estructura funcional para el desarrollo, con el fin de obtener el visto bueno conjunto (cliente funcional y cliente técnico) y autorizar el inicio de la etapa de implementación (frontend, backend y demás componentes del proyecto).

3. Agenda

- Contexto y objetivo de cierre de validación del prototipo.
- Presentación del prototipo final en Figma (recorrido completo por perfiles).
- Revisión y validación por Dirección Financiera (cliente funcional).
- Revisión y validación por CTIC (cliente técnico): dudas técnicas, criterios y observaciones.
- Confirmación de aprobación final y acuerdos para inicio de desarrollo.
- Proposiciones y varios.

4. Desarrollo de la agenda

4.1 Presentación del prototipo final (Figma)

El equipo presentó la versión final del prototipo Figma, mostrando la navegación y el flujo de trabajo completo para los perfiles de Invitado, Estudiante y Administrador. Se verificó la consistencia de estilos, jerarquía visual, estructura de textos, distribución de espacios, y la claridad de campos orientados a la futura lógica de negocio.

4.2 Validación del cliente funcional (Dirección financiera)

La Dirección Financiera revisó el prototipo de manera integral, confirmando que los cambios implementados se alinean con el proceso institucional esperado. Se validó la claridad del flujo, los mensajes informativos y la coherencia de la interacción del usuario durante la simulación. Como resultado, el cliente funcional manifestó conformidad con el diseño y aprobó el prototipo para pasar a fase de desarrollo.

4.3 Validación del cliente técnico (CTIC)

CTIC realizó revisión del prototipo desde la perspectiva técnica, evaluando la estructura del flujo, el planteamiento de pantallas y la pertinencia de campos requeridos para el desarrollo del sistema. El equipo expuso dudas técnicas relacionadas con el flujo y su implementación (frontend/backend), y se presentaron los componentes clave del sistema (campos, navegación, validaciones esperadas y alcance funcional). CTIC confirmó que el diseño y el flujo son adecuados, y manifestó aprobación del prototipo como base para iniciar la implementación.

4.4 Cierre y conclusión de validación

Se dejó constancia de que el prototipo fue validado y aprobado por ambos clientes (Dirección Financiera y CTIC). En consecuencia, se otorgó luz verde para iniciar la fase de desarrollo del sistema, tomando el prototipo Figma y el documento de requisitos como insumos guía para la construcción del producto.

4.5 Proposiciones y varios

Se llegó a la validación conjunta del prototipo y esto permite al equipo de desarrollo comenzar con la implementación y la siguiente fase del proyecto. Se acordó mantener comunicación por Microsoft Teams para resolver dudas puntuales durante la fase de desarrollo.

5. Decisiones y acuerdos

#	Decisión / Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Estado / Observaciones
1	Dirección Financiera y CTIC aprueban la versión final del prototipo Figma (diseño, flujos y estructura).	Clientes (Dirección Financiera / CTIC) + Equipo de desarrollo	17/02/2026	Aprobado – habilita inicio de desarrollo.
2	Iniciar desarrollo de frontend y backend con base en el prototipo aprobado y el SRS/IEEE 830 (documento de requerimientos)	Equipo de desarrollo	A partir del 18/02/2026	Por iniciar
3	Cualquier ajuste posterior al prototipo aprobado se gestionará mediante solicitud formal (Teams/correo) y quedará registrado	David Eduardo Flórez Durán + Clientes	Permanente	Acordado

	por acta o registro de cambios.			

6. Próxima reunión

La próxima reunión se coordinará por Microsoft Teams/correo institucional y tendrá como objetivo realizar el seguimiento al avance de desarrollo, y resolver dudas que surjan durante la construcción del sistema.

7. Anexos

- Enlace al prototipo Figma aprobado: https://www.figma.com/design/8lrGB7CTnQvGgH3zX0Gblf/Simulador-Credito-EDU?node-id=0-1&t=CN7Uv4Wth5PMThFO-1
- Acta No. 4 (como antecedente de cambios validados).
- Documento SRS/IEEE 830 – Simulador de Crédito Educativo UPB (versión vigente).


8. Cierre

No teniendo más temas por tratar, la presente reunión se da por finalizada a las 11:55 am.

9. Firmas

Con la firma, las partes confirman la veracidad de la información registrada y los acuerdos establecidos.

Representante del Cliente	**Gerente del Proyecto**
Nombre: Maicol Murillo Martínez Cargo: Analista de liquidaciones Firma: _____	Nombre: David Eduardo Flórez Durán Cargo: Gerente del proyecto Firma: David Florez
Nombre: Yudy Cristina Ballesteros Olarte Cargo: Coordinadora de liquidaciones Firma: _____	

Representante CTIC
Nombre: Jairo Peña Fuentes Cargo: Coordinador CTIC Firma: 
Nombre: Luis Carlos Paredes Figueroa Cargo: Profesional de Ingeniería y desarrollo de software Firma: 